

# 水道事業ビジョン 今後の進め方

| 現計画  | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31           | H32 | ~H40 | ~H52 | ~H62 | ~H70 |  |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|------|------|------|------|--|
| 経営収支シミュレーション(水道料金決定時)                            | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | (ただしH23に⑤へ移行) |     |      |      |      |      |  |
| アセットマネジメント(検討資料)<br>※100年間の資産管理・40年の財政収支見通し(簡易版) | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 地域水道ビジョン (10年間の基本計画) ①                           | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 下位計画   | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 浄水場施設更新及び修繕計画 ②                                  | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 管路更新計画 ③   | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 漏水防止計画 ④   | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 経営収支計画表 ⑤  | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |
| 水道施設耐震化計画 ⑥                                      | →   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | →             |     |      |      |      |      |  |



| 新計画  | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30  | H31   | H32 | ~H40 | ~H52 | ~H62 | ~H70 |  |  |  |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|-----|------|------|------|------|--|--|--|
| アセットマネジメント(検討資料)<br>※100年間の資産管理・40年の財政収支見通し(通常版) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成済み | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |
| 水道事業ビジョン (10年間の基本計画) ①                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成中  | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |
| 下位計画   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成中  | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |
| 浄水場施設更新及び修繕計画 ②                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成中  | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |
| 管路更新計画 ③   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成中  | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |
| 漏水防止計画 ④   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成中  | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |
| 経営戦略 ⑤   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成済み | 一部修正中 | →   |      |      |      |      |  |  |  |
| 水安全計画 ⑥  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 作成中  | →     |     |      |      |      |      |  |  |  |

## 水道事業ビジョンのおおまかなスケジュール

| 内容           | 時期        |
|--------------|-----------|
| 第1回検討会議      | H30年6月18日 |
| 第2回検討会議      | H30年7月中旬  |
| 第3回検討会議      | H30年8月中旬  |
| 第4回検討会議      | H30年9月中旬  |
| 第5回検討会議      | H30年10月中旬 |
| パブリックコメントの実施 | H30年12月下旬 |
| 水道事業ビジョン策定   | H31年2月上旬  |

